

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»
ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Принято
на педагогическом совете
Протокол № 4 от 28.02.2025 г.

Утверждаю
Директор МКОУ СОШ №8
 В.А. Ковалева
Приказ № 35 от «28.02.2025 г.



**ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
ПО ФАКТОРУ РИСКА «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ»
на 2025 год**

село Приозерское, 2025 год

Программа антирисковых мер по низкому уровню оснащения школы

Наименование программы	Программа антирисковых мер муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 » Левокумского муниципального округа Ставропольского края
1. Цель и задачи программы	<u>Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы»</u> Цель: Создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально- технической и учебно- методической базы образовательного процесса к концу 2024 года. Задачи: 1. проанализировать имеющиеся материально-технические условия осуществления образовательной деятельности, уровень оснащения школы; 2. составить перспективный план развития материально- технической базы школы; 3. осуществлять мониторинг мероприятий по улучшению уровня оснащения школы. 4.улучшить материально- техническое оснащение школ путем оснащения кабинета Технологии необходимым оборудованием
2. Целевые показатели	<u>Риск 1 Низкий уровень оснащения школы</u> 1. Проведение текущего косметического ремонта в школе к началу 2025-2026 учебного года, 100% 2. Приобретение учебных материалов, цифрового оборудования, 100 % 3. Улучшение состояния классов и кабинетов в соответствие с современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса. Оснащение кабинета технологии и биологии оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС на 80 % 4. Обеспечение учебной литературой обучающихся в количестве 100% на 2025-2026 учебный год

3. Сроки и этапы реализации программы	Этапы реализации проекта: Первый этап (январь - март 2025 года) - аналитико- диагностический, подготовительный. Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение школьного проекта. Второй этап (апрель - май 2025 года) - экспериментально- внедренческий Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов. Третий этап (июнь - декабрь 2025 года)-этап промежуточного контроля и коррекции, подведение итогов Цель: отслеживание и . корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса, подведение итогов реализации проекта.
5. Мероприятия по достижению цели и задач	1. Аналитическая справка об имеющихся в МКОУ СОШ №8 учебниках, учебных пособиях, справочных и учебных материалах, использующихся в учебном процессе, соответствующих учебному плану 2025-2026 учебного года. 2. Предоставление заведующими учебных кабинетов МКОУ СОШ №8 информации об имеющемся цифровом оборудовании, учебной мебели в кабинетах. 5. Оснащение кабинета технологии и биологии оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.
6. Ожидаемые конечные результаты	Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования, обновление материально-технической базы.
7. Исполнители	Администрация школы, учителя

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели реализации	Ответственные
Проанализировать имеющиеся материально - технические условия осуществления образовательной деятельности, уровень оснащения школы	Аналитическая справка об имеющихся в МКОУ СОШ №8 учебниках, учебных пособиях, справочных и учебных материалах, использующихся в учебном процессе, соответствующих учебному плану 2025-2026 учебного года.	1 квартал 2025 года	Составлен список недостающих учебников, пособий, справочных и учебных материалов	Учителя - предметники, библиотекарь
	Предоставление заведующими кабинетов МКОУ СОШ №8 информации об имеющемся оборудовании и учебной мебели	2 квартал 2025 года	Составлена информация о недостающем оборудовании и мебели	Учителя - предметники
	Предоставление ходатайства на приобретение недостающей компьютерной техники	4 квартал 2025 года	Информация по обеспеченности кабинетов оргтехникой	Зам.директора по АХЧ
Составить перспективный план развития материально - технической базы школы	Реализация мероприятий по оснащению материально-технической базы кабинета технологии и ОБЖ.	4 квартал 2025 года	Составлена информация по оснащению кабинетов технологии и ОБЖ	Зам.директора по АХЧ, директор
	Приобретение компьютерного оборудования программным обеспечением, оргтехники (кабинет биологии, физики)	4 квартал 2025 года	Оргтехника приобретена	Директор

	Приобретение учебной литературы и обеспечение учебной литературой обучающихся школы.	3 -4 квартал 2025 года	Учебная литература приобретена	Директор
Осуществлять мониторинг мероприятий по улучшению уровня оснащения школы	Мониторинг выполнения Плана развития МКОУ СОШ №8, планирование перспектив развития МТБ школы на 2025 -2026 гг.	4 квартал 2025 года	Составлен анализ выполнения плана развития МТБ и уточнены перспективы развития	Директор
	Результаты мониторинга доведены до сведения коллектива на общем собрании коллектива			
	Мероприятия по замене дверного блока	3 квартал 2025 года	Произведена замена верного блока	Зам.директор а по АХЧ