


Принято
на педагогическом совете
Протокол № 4 от 28.02.2025 г.

Утверждаю
Директор МКОУ СОШ №8
 В.А. Ковалева
Приказ № 35 от « 28.02.2025 г.



**ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
ПО ФАКТОРУ РИСКА «НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ»**

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»
ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
на 2025 год

село Приозерское, 2025 год

Программа антирисковых мер по низкому уровню оснащения школы

Наименование программы	Программа антирисковых мер муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 » Левокумского муниципального округа Ставропольского края
1. Цель и задачи программы	<u>Риск 1 «Низкий уровень оснащения школы»</u> Цель: Создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально- технической и учебно- методической базы образовательного процесса к концу 2025 года. Задачи: 1. проанализировать имеющиеся материально-технические условия осуществления образовательной деятельности, уровень оснащения школы; 2. составить перспективный план развития материально- технической базы школы; 3. осуществлять мониторинг мероприятий по улучшению уровня оснащения школы. 4.улучшить материально- техническое оснащение школ путем оснащения кабинета Технологии необходимым оборудованием
2. Целевые показатели	<u>Риск 1 Низкий уровень оснащения школы</u> 1. Проведение текущего косметического ремонта в школе к началу 2025-2026 учебного года, 100% 2. Приобретение учебных материалов, цифрового оборудования, 100 % 3. Улучшение состояния классов и кабинетов в соответствие с современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса. Оснащение кабинета технологии и биологии оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС на 80 % 4. Обеспечение учебной литературой обучающихся в количестве 100% на 2025-2026 учебный год

3. Сроки и этапы реализации программы	Этапы реализации проекта: Первый этап (январь - март 2025 года) - аналитико- диагностический, подготовительный. Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение школьного проекта. Второй этап (апрель - май 2025 года) - экспериментально- внедренческий Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов. Третий этап (июнь - декабрь 2025 года)-этап промежуточного контроля и коррекции, подведение итогов Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса, подведение итогов реализации проекта.
5. Мероприятия по достижению цели и задач	1. Аналитическая справка об имеющихся в МКОУ СОШ №8 учебниках, учебных пособиях, справочных и учебных материалах, использующихся в учебном процессе, соответствующих учебному плану 2025-2026 учебного года. 2. Предоставление заведующими учебных кабинетов МКОУ СОШ №8 информации об имеющемся цифровом оборудовании, учебной мебели в кабинетах. 5. Оснащение кабинета технологии и биологии оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС.
6. Ожидаемые конечные результаты	Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями ФГОС общего образования, обновление материально-технической базы.
7. Исполнители	Администрация школы, учителя

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели реализации	Ответственные
Проанализировать имеющиеся материально-технические условия осуществления образовательной деятельности, уровень оснащения школы	Аналитическая справка об имеющихся в МКОУ СОШ №8 учебниках, учебных пособиях, справочных и учебных материалах, используемых в учебном процессе, соответствующих учебному плану 2025-2026 учебного года.	1 квартал 2025 года	Составлен список недостающих учебников, пособий, справочных и учебных материалов	Учителя - предметники, библиотекарь
	Предоставление заведующими кабинетов МКОУ СОШ №8 информации об имеющемся оборудовании и учебной мебели	2 квартал 2025 года	Составлена информация о недостающем оборудовании и мебели	Учителя - предметники
Составить перспективный план развития материально-технической базы школы	Реализация мероприятий по оснащению материально-технической баз кабинета технологии и ОБЖ.	4 квартал 2025 года	Составлена информация по оснащению кабинетов технологии и ОБЖ	Руководитель ЦОС, директор
	Приобретение компьютерного оборудования с программным обеспечением, оргтехники (кабинет биологии, физики)	4 квартал 2025 года	Оргтехника приобретена	Директор
	Приобретение учебной литературы и обеспечение учебной литературой обучающихся школы.	3 -4 квартал 2025 года	Учебная литература приобретена	Директор

Осуществлять мониторинг мероприятий по улучшению уровня оснащения школы	Мониторинг выполнения Плана развития МКОУ СОШ №8, планирование перспектив развития МТБ школы на 2025 -2026 гг. Результаты мониторинга доведены до сведения коллектива на общем собрании коллектива	4 квартал 2025 года	Составлен анализ выполнения плана развития МТБ и уточнены перспективы развития	Директор
--	--	----------------------------	---	-----------------